(ബി) പ്രവൃത്തിയുടെ ഭരണാനുമതി ആദ്യതവണ 258 ലക്ഷം രൂപയും സാങ്കേതികാനുമതി 263.45 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. രണ്ടാം തവണ ഭരണാനുമതി 820 ലക്ഷം രൂപയും സാങ്കേതികാനുമതി 785.55 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രകാരം 2015-ൽ 1283.197 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഈ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയത് 2005-ൽ ആയിരുന്നു. Site Condition-ൽ ഉണ്ടായ ചില അപ്രതീക്ഷിത വ്യതിയാനങ്ങൾ കാരണം രൂപകൽപ്പനയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായി വന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള അപ്രതീക്ഷിത സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാണ് പദ്ധതി നീണ്ടുപോകാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വച്ചാലുടൻ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിച്ച് 2017 മാർച്ചോടെ തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ വെളിയങ്കോട് ലോക്ക്-കം-ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം

192 (881) ശ്രീ. പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ കനോലി കനാലിന് കുറുകെയുള്ള വെളിയങ്കോട് ലോക്ക്-കം-ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(ബി) ഇതിന് ആർ.ഐ.ഡി.എഫ്. അടക്കമുള്ള ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ തുക അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(സി) ലോക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലം ലഭ്യമല്ലാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി പദ്ധതി ഉടനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കുമോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

ഉത്തരം

(എ&ബി) പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിലെ കനോലി കനാലിന് കുറുകെയുള്ള വെളിയങ്കോട് ലോക്ക്-കം-ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി NABARD-RIDF-XX, RIDF XXI എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിന് നബാർഡിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ബാവിക്കര റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി

193 (882) ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ബാവിക്കര റഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്നും അന്നത്തെ അടങ്കൽ തുക എത്രയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്ര തവണ പുതുക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഓരോ തവണയും വർദ്ധനവ് വരുത്തിയ തുക എത്രയാണെന്നും കരാറുകാർ ആരൊക്കെയായിരുന്നുവെന്നും വിശദമാക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകത ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ അഴിമതി നടന്നതായും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

(ഡി) പ്രസ്തുത പ്രദേശത്ത് താൽക്കാലിക തടയണ നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ശേഷവും എത്ര തുക വീതമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് വർഷംപ്രതിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ;

(ഇ) താൽക്കാലിക തടയണ നിർമ്മാണത്തിന്റെ കരാർ ഏറ്റെടുത്തത് ആരൊക്കെയെന്നത് വിശദമാക്കുമോ; ബാവിക്കര റഗുലേറ്ററിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് 2005-ലാണ്. അന്നത്തെ അടങ്കൽ തുക 263.45 ലക്ഷം രൂപ.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly